

DETERMINAZIONE N. 02 del 14-01-2020

OGGETTO: OPERAZIONE 4.3.01 - AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE INIZIO LAVORI AI COMUNI DI ASSO E SCHIGNANO.

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

RICHIAMATI:

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate "Gruppo di Azione Locale (GAL)", includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
- il contratto d'incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti avendone la responsabilità diretta o del controllo;
- il regolamento interno di funzionamento del GAL;
- il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la presentazione delle domande;

VISTO il bando di finanziamento relativo all'Operazione 4.3.01;

CONSIDERATO che in data 3 ottobre 2019 è stato pubblicato sul sito del GAL l'elenco delle domande finanziate ed è stato comunicato per PEC ai beneficiari l'assegnazione della sovvenzione;

CONSIDERATO che il paragrafo 20.3 "Esecuzione dei lavori" del bando, punto 20.3.1, prevede che «entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 18, il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, al GAL: certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi»;

CONSIDERATO, di conseguenza, che il termine per la presentazione del certificato d'inizio lavoro era fissato al 31 gennaio 2020;

PRESO ATTO delle richieste di proroga del termine di cui sopra, avanzate dai soggetti beneficiari, motivate dalle avverse condizioni metrologiche (freddo intenso e gelate in quota) che non consentono di iniziare i lavori;

CONSTATATO che il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche impedisce l'apertura e l'operatività dei cantieri per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, con progettazione esecutiva, e pertanto non è stato possibile procedere all'avvio dei lavori, né alla presentazione della documentazione prevista dal suddetto bando;

RITENUTE fondate le motivazioni espresse a supporto delle richieste di proroga di cui sopra;

D E T E R M I N A

Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

- 1) di **stabilire** che l'avvio dei lavori per gli interventi ammessi a finanziamento dei Comuni di Asso e Schignano dovrà avvenire, pena la decadenza del contributo, entro e non oltre il 10 marzo 2020, presentando entro i successivi 120 giorni dall'avvenuto inizio lavori i documenti previsti al paragrafo 20.3 del bando approvato;
- 2) di **confermare** tutte le altre condizioni e le scadenze già richiamate nella comunicazione del 3 ottobre 2019;
- 3) di **dare atto** che il termine di conclusione dei lavori rimane fissato in 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di finanziamento (2 ottobre 2021);
- 4) di **precisare** che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle "Determinazioni" tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canzo, lì 14 gennaio 2020



IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI