

DETERMINAZIONE N. 17 del 16-03-2020

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI ALLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO SUL BANDO RELATIVO ALL'OPERAZIONE 7.5.01 – ANNO 2019 DEL PSL 2014-2020 DEL LAGO DI COMO GAL.

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

RICHIAMATI:

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate "Gruppo di Azione Locale (GAL)", includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
- il contratto d'incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti avendone la responsabilità diretta o del controllo;
- il regolamento interno di funzionamento del GAL;
- il D.d.s. Regione Lombardia del 4 agosto 2017, n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la presentazione delle domande;

PREMESSO che in data 10 dicembre 2019 questo GAL ha comunicato l'ammissione a finanziamento delle domande presentate sull'Operazione 7.5.01 che sono risultate ammissibili a finanziamento a seguito dell'istruttoria, assegnando il termine di 120 giorni per la presentazione dei progetti esecutivi ai beneficiari che siano tenuti alla relativa consegna;

DATO ATTO che, con DCPM 8 marzo 2020 e DCPM 11 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha imposto, a livello nazionale, una serie di limitazioni e sospensioni agli spostamenti, alle riunioni e meeting in ambito lavorativo;

CONSIDERATO che queste limitazioni, imposte per motivi sanitari, rendono difficoltose le fasi di redazione dei progetti esecutivi e comportano un allungamento dei tempi per l'approvazione degli stessi;

RITENUTO, pertanto, opportuno e doveroso prorogare i termini così da consentire la presentazione dei progetti di cui trattasi, considerate le cause di forza maggiore intervenute;

D E T E R M I N A

- 1) di **prorogare** al 30 aprile 2020 il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande presentate sull'Operazione 7.5.01, risultate ammissibili a finanziamento a seguito dell'istruttoria, per le quali i relativi beneficiari siano tenuti alla consegna a questo GAL;

Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

- 2) di **comunicare** ai beneficiari interessati la proroga del termine;
- 3) di **riservarsi** di prorogare ulteriormente il suddetto termine qualora per la nuova data di scadenza dovessero esservi ancora impedimenti alla presentazione dei progetti di cui trattasi;
- 4) di **precisare** che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle "Determinazioni" tenuta in ordine cronologico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canzo, lì 16 marzo 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI

