

LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.

P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 86

del 30-12-2021

OGGETTO: OPERAZIONE 4.3.02 – 3° BANDO. DOMANDA N. 202001696253 DEL 23/11/2020. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO.

IL DIRETTORE

VISTI:

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate "Gruppo di Azione Locale (GAL)", includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Direttore del Lago di Como GAL;

PREMESSO che:

- la Comunità Montana Lario Intelvese ha presentato domanda di contributo n. 202001696253 Del 23/11/2020 a valere sul 3° bando dell'Operazione 4.3.02;
- con nota prot. n. 357 del 08/06/2021 questo GAL comunicava alla CMLI l'ammissione a finanziamento della domanda di cui sopra per un importo pari a € 42.660,00 cui corrisponde un contributo di € 38.394,00 pari al 90% della predetta spesa ammessa;

DATO ATTO che:

- nel rispetto del bando, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, ossia entro il 6 ottobre 2021, la Comunità Montana Lario Intelvese era tenuta a presentare il progetto esecutivo degli interventi oggetto della domanda di contributo;
- entro il termine previsto dal bando la CMLI non ha trasmesso il progetto esecutivo;

RILEVATO che in data 07/10/2021, con nota ricevuta al protocollo al n. 602/2021, dopo la scadenza del termine per la presentazione del progetto esecutivo, la CMLI ha richiesto una proroga di 90 giorni per la presentazione dello stesso;

TENUTO CONTO che è stato proposto alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – U.O. Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale di Regione Lombardia apposito quesito in merito alla concedibilità della proroga richiesta;

VISTA la risposta al quesito proposto, ricevuta al protocollo al n. 631 del 05/11/2021, con la quale viene confermata l'impossibilità di autorizzare la proroga, se presentata oltre i termini di scadenza dei 120 giorni previsti dal bando per la presentazione del progetto esecutivo;

RICHIAMATO il paragrafo 27 del 3° bando relativo all'Operazione 4.3.02;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno avviare il procedimento di decadenza dal contributo;

LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.

P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

VISTE:

- la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza prot. n. 632 del 05/11/2021;
- la richiesta di riesame ricevuta dalla CMLI con nota acclarata al protocollo al n. 643 del 19/11/2021;

ESAMINATE le motivazioni addotte e ritenutele inidonee alla revoca del procedimento di decadenza avviato;

CONSIDERATO, pertanto, il permanere dei presupposti per la decadenza dal contributo assegnato per la domanda di contributo in oggetto nella misura di € 38.394,00;

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno concludere il procedimento di decadenza avviato con un provvedimento definitivo espresso;

DETERMINA

- 1) di **revocare** definitivamente il contributo concesso alla Comunità Montana Lario Intelvese dal Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL nella seduta n. 42 del 06/04/2021, comunicato con nota prot. n. 357 del 08/06/2021, per la domanda di contributo n. 202001696253 del 23/11/2020 presentata a valere sul 3° bando dell'Operazione 4.3.02;
- 2) di **comunicare**, conseguentemente, alla Comunità Montana Lario Intelvese il presente provvedimento;
- 3) di **precisare** che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle "Determinazioni" tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canzo, lì 30 dicembre 2021

IL DIRETTORE
dott.ssa Sara Federica SIRTORI